

Projet d'encadrement des femmes et jeunes vulnérables victimes des atrocités de la guerre à l'Est de la République Démocratique du Congo.

Période de mise en œuvre : Juillet-Décembre (6 mois)

Nombre de bénéficiaires : 110 femmes et jeunes

Structure porteuse : Réseau des Femmes dans le Secteur de l'Eau, Hygiène, Assainissement et la Protection de l'Environnement « RE.FE.SE.HA.PE ».

Zone d'intervention : Sud-Kivu

1. Contexte et Justification

L'Est de la République Démocratique du Congo demeure profondément affecté par des conflits armés récurrents, entraînant des conséquences humanitaires graves, notamment envers les femmes et jeunes filles. Ces dernières, souvent victimes de violences sexuelles et autres formes d'abus, se retrouvent sans ressources, marginalisées et dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins de base. Ce projet répond à la nécessité urgente de réintégration socioéconomique de ces femmes et jeunes vulnérables, en leur offrant des formations professionnelles adaptées en leur offrant un accompagnement et un soutien à l'autonomisation économique.

2. Objectif Général

Renforcer l'autonomisation socioéconomique des femmes et jeunes en situation de vulnérabilité par des formations professionnelles certifiantes et un accompagnement personnalisé.

3. Objectifs Spécifiques

- Former 110 bénéficiaires dans des métiers générateurs de revenus.
- Favoriser la lutte contre la pauvreté en leur offrant des kits de réinsertion socioéconomique à l'issue de la formation.
- Encourager l'inclusion sociale des survivantes dans leur communauté.

4. Axes de Formation et Organisation

Filière	Nombre de bénéficiaires	Durée
Coupe & couture	20 apprenants	6 mois
Informatique de base	30 apprenants (en rotation)	6 mois
Conduite automobile	30 apprenants (en rotation)	6 mois
Coiffure & esthétique	30 apprenants (en rotation)	6 mois

5. Déroulement & Budget Détaillé pour renforcement par Filière

1°. Coupe & Couture (30 participants)

Désignation	Détail	Montant
Formateur principal	300 \$ x 6 mois	1 800 \$
Formateur Assistant	200 \$ x 6 mois	1 200 \$
20 Machines à coudre	20 x 120 \$	2 400 \$
30 Kits de couture	30 x 250 \$	7 500 \$
Maintenance machines	30 x 50 \$	1 500 \$
Total		14 400 \$

2°. Informatique (30 participantes en rotation)

Désignation	Détail	Montant
Formateur	300 \$ x 6 mois	1 800 \$
5 Ordinateurs portables	5 x 100 \$	500 \$
Rétroprojecteur	1 x 300 \$	300 \$
Dispositif de projection	1 x 250 \$	250 \$
Kit connectivité internet		1000 \$
Rallonges multiprises	1 x 55 \$	55\$
Total		3 905 \$

3°. Conduite Automobile (30 participantes en rotation)

Désignation	Détail	Montant
Formateur	300 \$ x 6 mois	1 800 \$
Véhicule de formation	1 x 7000\$	7 000 \$
Entretien véhicule	100 \$ x 6 mois	600 \$
Carburant	10L/jour x 30 jours x 1,5 \$	450 \$
Total		9 850 \$

4°. Coiffure & Esthétique (30 participantes en rotation)

Désignation	Détail	Montant
Formateur	150 \$ x 6 mois	900 \$
Kit maquillage	1 x 200\$	200 \$
5 tondeuses	5 x 100 \$	500 \$
5 chaises de coiffure	5 x 200 \$	1 000 \$
Chaise d'attente	1 x 120\$	120 \$
Cache poussière	10 x 10 \$	100 \$
Kits sèche-cheveux	5 x 30 \$	150 \$
Brosses	10 x 3,5 \$	35 \$
Armoire	1 x 170\$	170 \$
Aménagement		300 \$
Total		3 475 \$

6. Frais de Gestion et Administration

Intitulé	Montant mensuel	Durée	Total
Loyer du bureau	200 \$	6 mois	1 200 \$
Coordinatrice du projet	500 \$	6 mois	3 000 \$
Ordinateur de bureau	600 \$		600 \$
Table de bureau	500 \$		500 \$
Chaise de bureau	250 \$		250 \$
Tables pour apprenants	10 x 30 \$		300 \$
Chaises pour apprenants	40 x 10 \$		400 \$
Secrétariat & appui administratif	300 \$	6 mois	1 800 \$
Règlementations administratifs	1 00 \$	6 mois	600 \$
Cleaner	70 \$	6 mois	420 \$
Total			9 070 \$

7. Réinsertion socioéconomique

Filière	Détail	Montant
Coupe & couture	30 x 120\$	3 600 \$
Informatique	50 x 30 \$	1 500 \$
Conduite automobile	30 x 40 \$	1200 \$
Coiffure & esthétique	30 x 100	3 000 \$
Total		9 300 \$

8. Résumé Financier Global

Composante	Montant estimé
Coupe & Couture	14 400 \$
Informatique	3 905 \$
Conduite Automobile	9 850 \$
Coiffure & Esthétique	3 475 \$
Frais de gestion	9 070 \$
Kits de Réinsertion Socioéconomique	9 300 \$
TOTAL GÉNÉRAL	50 000 \$

8. Indicateurs d'impact attendus

1. **110 femmes et jeunes vulnérables formées** dans des filières professionnelles porteuses, en vue de leur autonomisation économique durable.
2. **Renforcement des capacités techniques et entrepreneuriales et dotation des kits** des bénéficiaires, leur permettant d'accéder à des opportunités économiques concrètes.
3. **Amélioration de l'estime de soi et du bien-être**, favorisant leur pleine participation à la vie communautaire et réduisant les risques de marginalisation post-traumatique.

Fait à Bukavu, le 20-04-2025

Soumissionnaire

RUHARA NTAKWINJA Marie-Josée

Coordnatrice REFESHAPE

